
ITEM DESCRIÇÃO % %/$ ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 ETAPA 9 ETAPA 10 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI: 24,52% 

FÍSICO 100,00% 0,48%

FINANCEIRO R$ 16.143,59 R$ 16.143,59

FÍSICO 100,00% 0,41%

FINANCEIRO R$ 13.544,58 R$ 13.544,58

FÍSICO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,83%

FINANCEIRO R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 39.519,60 R$ 395.195,97

FÍSICO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 23,71%

FINANCEIRO R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 79.195,37 R$ 791.953,73

FÍSICO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 59,29%

FINANCEIRO R$ 396.098,07 R$ 396.098,07 R$ 396.098,07 R$ 396.098,07 R$ 396.098,07 R$ 1.980.490,37

FÍSICO 50,00% 50,00% 1,98%

FINANCEIRO R$ 33.150,00 R$ 33.150,00 R$ 66.300,00

FÍSICO 100,00% 0,73%

FINANCEIRO R$ 24.226,72 R$ 24.226,72

FÍSICO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,57%

FINANCEIRO R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 1.918,50 R$ 19.185,00

FÍSICO 50,00% 50,00% 0,99%

FINANCEIRO R$ 16.535,20 R$ 16.535,20 R$ 33.070,40

R$ 191.087,36 R$ 120.633,77 R$ 120.633,77 R$ 120.633,77 R$ 120.633,77 R$ 516.732,04 R$ 516.732,04 R$ 516.732,04 R$ 549.882,54 R$ 566.418,24 100,00%

R$ 3.340.110,36

Avenida Dr. Aprígio Ribeiro de Oliveira, 150 – Centro

São Brás do Suaçuí – MG CEP: 35.495-000

Sinalização6

7 Obras complementares

9

Administração local

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Locação da obra

Serviços preliminares1

2

LOCAL: Avenida A, Rua 15, Rua 13, Rua 09, Rua 04 (Parte), Rua 14, Rua 11, Rua 06, Rua 07, Rua 08 (Parte) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES

Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DO BAIRRO CIDADE NOVA (PARTE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3

Pavimentação 

RUBENS LOPES DE SOUZA - ENG. CIVIL 

CRÍSTIAN BÁRBARA DE C. SOUZA

5

4

Trabalhos em terra

EXECUÇÃO:  MÃO-DE-OBRA INDIRETA

BAIRRO: Cidade Nova - São Brás do Suaçuí - MG

Dispositivos de drenagem pluvial urbana

0,48%

0,41%

11,83%

23,71%

59,29%

Rubens Lopes de Souza

Eng. Civil - CREA: 249678MG 

TOTAL DA ETAPA

0,73%

1,98%

0,57%

0,99%Mobilização da obra

8

TOTAL GERAL

São Brás do Suaçuí/MG, 02 de fevereiro 2022.

Crístian Bárbara de Carvalho Souza

Setor de Projetos e Desenvolvimento Urbano

Geraldino Pacheco de Oliveira Filho

Prefeito Municipal


